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INFORME SEGUIMIENTO No. 1, 2011 
Obras de Valorización (Acuerdo 180 de 2005) 

 
En el 2011, la Dirección de Proyectos y Gestión Urbana continuará con el 
seguimiento a las 26 obras de valorización seleccionadas por la CCB; a finales 
de 2010, se verificó que 5 de esas obras ya terminaron y las demás se deben 
entregar a lo largo del año en curso, con excepción de la intersección de la 
Avenida Laureano Gómez con calle 94, la cual se espera entregar en diciembre 
de 2012. 
 

ESTADO DE 26 OBRAS DE VALORIZACIÓN A ENERO 2011 

 
 

Según información entregada por el IDU a la CCB, las obras que se encuentran 
en ejecución deben terminar en las siguientes fechas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero/11 

Andenes. Avenida 19 entre Calles 134 y 161. 

Andenes. Zona Rosa 

Andenes. Calle 127 entre Carreras 7 y 19. 

Puente Peatonal. Av. Calle 63 por Parque El Lago 

Marzo/11 Andenes. Av. Carrera 68 entre Calle 80 y Autopista Norte. 

Abril/11 

Andenes. Carrera 15 entre Calles 100 y 127. 

Puente Peatonal. Av. Laureano Gómez por Calle 123 

Puente Peatonal. Av. Laureano Gómez por Calle 130B 

Puente Peatonal. Av. Centenario por Avenida Ciudad de Cali, Norte. 

Puente Peatonal. Av. Ciudad de Cali por Avenida Centenario, Occidente. 

Vía. Av. Mariscal Sucre de la Calle 19 a la Calle 62 (algunos tramos). 

Vía. Av. Mariscal Sucre desde Calle 13 hasta Calle 6. 

Vía. Av. Mariscal Sucre desde Calle 6 hasta Calle 1. 
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El día 29 de enero de 2011 se realizó la visita de campo a 7 obras de 
valorización, contempladas en el Acuerdo 180 de 2005. El objetivo de la visita es 
verificar el avance físico de las obras en ejecución. 

 
Fecha de Visita 29 de enero de 2011 

Obras visitadas 

5 andenes 

- avenida 19 
- carrera 68-calle 100 
- carrera 15 
- calle 127 
- zona rosa 

1 intersección - carrera 15 con calle 100 

1 puente peatonal - calle 63 por parque El Lago 

Funcionario que 
realizó la visita 

Diego Núñez, CCB 

 
A continuación se presenta el estado de cada una de las obras visitadas: 

 

 
A enero de 2011, la construcción de los andenes de la avenida 19 entre calles 
134 y 161 presenta un avance de 75%. El IDU estima que estas obras 
terminarán en el mes de febrero de 2011, es decir, 3 meses después de la fecha 
prevista en el contrato. 
 

Código de obra:  404 
Tipo de obra:   Andenes 
Lugar:    Avenida 19 entre calles 134 y 161 
Contrato de obra:  IDU-20-2009  
Plazo estimado: 12 meses 
Fecha de inicio:  3 de noviembre de 2009 
Fecha fin inicial:  3 de noviembre de 2010 
Terminación estimada Febrero de 2011 
Valor contrato:  $10.148.769.433 
Contratista:   Consorcio CALLE 134 
Interventor:   Consorcio CPT- PROJEKTA 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

Mayo/11 Puente Peatonal. Avenida Boyacá por Calle 21. 

Puente Peatonal. Avenida Centenario por Avenida Boyacá. 

Junio/11 Intersección. Av. Carrera 15 con Calle 100. 

Octubre/11 Vía. Carrera 11 desde Calle 106 hasta Av. Laureano Gómez. 

Intersección. Carrera 11 con Av. Laureano Gómez. 

Noviembre/11 Vía. Av. Laureano Gómez desde Calle 170 hasta Calle 147. 

Vía. Calle 170 desde Avenida Boyacá hasta Avenida Cota. 

Diciembre/12 Intersección. Av. Laureano Gómez con Calle 94. 
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Se encuentra en ejecución el tramo de andenes comprendido entre las 
calles 144 a 152. Se destaca que ya se terminaron las obras frente a la 
CCB Sede Cedritos. 

 
Imagen 1. Andenes avenida 19 

      
 

Fuente: Visita técnica CCB 

 
 

 
Imagen 2. Andenes carrera 68-calle100 

 

     
 

Fuente: Visita técnica CCB 

A enero de 2011, la construcción de los andenes de la avenida España entre 
calle 80 y Autopista Norte presenta un avance de 80%. El IDU estima que estas  

Código de obra: 412 
Tipo de obra:   Andenes 
Lugar:  Avenida España (carrera 68-calle 100) entre 

Avenida Medellín (calle 80) y Avenida Paseo 
de los Libertadores (Autopista Norte) 

Contrato de obra:  IDU-38-2009  
Plazo estimado: 12 meses 
Fecha de inicio:  20 de noviembre de 2009 
Fecha fin inicial:  20 de noviembre de 2010 
Terminación estimada Marzo de 2011 
Valor contrato:  $9.724.709.260 
Contratista:   Doble A ingeniería S.A. 
Interventor:   Sociedad Velnec S.A. 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
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obras terminarán en el mes de marzo de 2011, es decir, 4 meses después de la 
fecha prevista en el contrato. 
 

Se encuentran en ejecución algunos tramos de los andenes entre la 
avenida Suba y la Autopista Norte, en ambos costados. Así mismo, se 
están ejecutando obras a la altura de la carrera 64, donde se hizo 
intervención de las redes de servicios públicos. 

 
 

 
 
A enero de 2011, la construcción de los andenes de la carrera 15 entre calles 
100 y 127 presenta un avance de 77%. El IDU estima que estas obras 
terminarán en el mes de abril de 2011, es decir, 5 meses después de la fecha 
prevista en el contrato. 
 

Imagen 3. Andenes carrera 15 
 

      
 

Fuente: Visita técnica CCB 

 
Se encuentran en ejecución varios tramos de los andenes entre las 
calles 115 a 122, en ambos costados, y el costado oriental de entre 
calles 102 y 104. 

 
 

Código de obra: 410 
Tipo de obra:   Andenes 
Lugar:  Avenida Paseo del Country (carrera 15) 

entre Avenida Carlos Lleras Restrepo (calle 
100) a Avenida Callejas (calle 127) 

Contrato de obra:  IDU-29-2009  
Plazo estimado: 12 meses 
Fecha de inicio:  9 de noviembre de 2009 
Fecha fin inicial:  9 de noviembre de 2010 
Terminación estimada Abril de 2011 
Valor contrato:  $13.061.936.272 
Contratista:   Consorcio Occidental 
Interventor:   Consorcio Intervial 09 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
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A enero de 2011, la construcción de los andenes de la calle 127 entre carreras 7 
y 19 presenta un avance de 93%. El IDU estima que estas obras terminarán en 
el mes de febrero de 2011, es decir, 5 meses después de la fecha prevista en el 
contrato. 
 

Se encuentran en ejecución el tramo de andenes entre carreras 9 y 15, 
costado norte. 

 
Imagen 4. Andenes calle 127 

 

      
 

Fuente: Visita técnica CCB 
 
 

Código de obra: 411 
Tipo de obra:   Andenes 
Lugar:  Avenida Callejas (Calle 127) entre Avenida 

Alberto Lleras Camargo (carrera 7) y 
Avenida Santa Bárbara (carrera 19) 

Contrato de obra:  IDU-43-2009  
Plazo estimado: 10 meses 
Fecha de inicio:  17 de noviembre de 2009 
Fecha fin inicial:  17 de septiembre de 2010 
Terminación estimada Febrero de 2011 
Valor contrato:  $7.898.336.641 
Contratista:   Coninsa Ramón H. S.A. 
Interventor:   Consorcio CINCO 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

Código de obra: 406 
Tipo de obra:   Andenes 
Lugar:  Zona Rosa Calle 77 y Avenida Calle 85 - 

Avenida Paseo del Country (carrera 15) y 
Avenida Germán Arciniegas (carrera 11). 

Contrato de obra:  IDU-27-2009 
Plazo estimado: 12 meses 
Fecha de inicio:  9 de noviembre de 2009 
Fecha fin inicial:  9 de noviembre de 2010 
Terminación estimada Febrero de 2011 
Valor contrato:  $7.915.261.176 
Contratista:   Consorcio CGR 003 
Interventor:   MAB ingeniería de valor S.A. 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
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A enero de 2011, la construcción de los andenes de la Zona Rosa presenta un 
avance de 88%. El IDU estima que estas obras terminarán en el mes de febrero 
de 2011, es decir, 3 meses después de la fecha prevista en el contrato. 
 

Imagen 5. Andenes Zona Rosa 
 

      
 

Fuente: Visita técnica CCB 

 
Se encuentran en ejecución algunos tramos de andenes entre carreras 
13 a 14 y calles 78 a 80. 

 
 

 
 
A enero de 2011, la construcción del puente vehicular ubicado en la intersección 
de la carrera 15 con calle 100 presenta un avance de 42,98%. El IDU estima que 
esta obra terminará en el mes de junio de 2011, es decir, 4 meses después de la 
fecha prevista en el contrato. 
 

Se cuenta con las bases que soportan el puente y se encuentra en 
proceso el montaje de las plataformas. Para la ejecución, se ha hecho el 
cierre vehicular del carril central de la glorieta y los carriles centrales de 
la calle 100 en ambos sentidos. 

 

Código de obra: 160 
Tipo de obra:   Intersección 
Lugar:  Avenida Paseo del Country (AK 15) por 

Avenida Carlos Lleras Restrepo (AC 100) 
Contrato de obra:  IDU-71-2009  
Plazo estimado: 15 meses 
Fecha de inicio:  26 de noviembre de 2009 
Fecha fin inicial:  26 de febrero de 2011 
Terminación estimada Junio de 2011 
Valor contrato:  $46.250.365.217 
Contratista:   U.T. Intersección Valorización Bogotá 25 
Interventor:   Consorcio CRA-Diego Fonseca 025-2009 
 
Hacen parte de este contrato las dos obras de la carrera 11 con calle 106. 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
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Imagen 6. Intersección carrera 15 con calle 100 

 

      
 

Fuente: CCB. Visita técnica 

 

 
 
A enero de 2011, la construcción del puente peatonal de la calle 63 por el parque 
El Lago presenta un avance de 100%, pero se encuentra en ejecución la parte 
correspondiente al espacio público. El IDU estima que esta obra terminará en el 
mes de febrero de 2011, es decir, 10 meses después de la fecha prevista en el 
contrato. 
  

Imagen 7. Puente Peatonal calle 63 con Parque El Lago 
 

      
 

Fuente: Visita técnica de la CCB 

Código de obra: 334 
Tipo de obra:   Puente Peatonal 
Lugar:  Avenida José Celestino Mutis (calle 63) por 

Parque El Lago  
Contrato de obra:  IDU-18-2009 
Plazo estimado: 6 meses 
Fecha de inicio:  19 de octubre de 2009 
Fecha fin inicial:  19 de abril de 2010 
Terminación estimada Febrero de 2011 
Valor contrato:  $2.212.016.587 
Contratista:   Consorcio Puente Calle 63. 

Interventor:   Interventorías y diseños S.A. 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
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RECOMENDACIONES 
 

 Dar celeridad a la ejecución de las obras que se deben entregar en el mes 
de febrero, para cumplir con las reprogramaciones estimadas por el IDU, 
en los proyectos de: andenes Zona Rosa, andenes Calle 127, andenes 
Avenida 19 y puente peatonal de la Calle 63 por el parque El Lago. 
 

 Realizar una reunión de cierre de las obras con los comerciantes y 
residentes que se encuentran en la zona de influencia del proyecto, con el 
propósito de conocer el nivel de satisfacción con la obra e identificar 
acciones de mejoramiento aplicables a futuros proyectos de similar 
magnitud. 


