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INFORME FINAL SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL AÑO 2009 

Ejecución de las obras de valorización 

(Acuerdo 180 de 2005) 

 
El presente informe resume el seguimiento realizado durante el año 2009 al 
avance en la ejecución de las obras establecidas en el Acuerdo 180 de 2005 por el 
cual se aprobó el cobro de valorización por beneficio local en la ciudad de Bogotá. 
 
Fechas de visita Abril 21, Mayo 28, Julio 15, Septiembre 2 de 2009 

Sitios visitados Obras a cargo del IDU, establecidas en el Acuerdo 180 de 2005 

Funcionario que 
realizó las visitas 

Diego Fernando Nuñez, CCB 

 
En Octubre de 2005, se firmó el Acuerdo 180 de 2005 que le permite a la 
Administración Distrital realizar el cobro de valorización por beneficio local en la 
ciudad de Bogotá, con lo cual se espera recaudar 2 billones 103 mil millones de 
pesos, para financiar la construcción de 121 obras del sistema de movilidad (45 
vías, 26 intersecciones viales, 31 puentes peatonales y 19 andenes) y 16 obras de 
espacio público o parques, que se ejecutarían en cuatro fases en un plazo de diez 
años: 
 
  Fase 1. 2006-2009 (45 obras) 
  Fase 2. 2010-2011 (46 obras) 
  Fase 3. 2012-2014 (21 obras) 
  Fase 4. 2015 (25 obras) 
 
La presente veeduría se dirige a la Fase 1 y se contemplan las 40 obras que están 
a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano: 12 vías, 6 intersecciones, 13 puentes 
peatonales, 9 andenes; las 5 obras restantes son parques que construirá el 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 
 
El Acuerdo dio un plazo de dos años, a partir del momento en que se realiza el 
cobro de la fase respectiva, para iniciar la ejecución de las obras; teniendo en 
cuenta lo anterior y que el cobro de la primera fase se realizó en noviembre de 
2007, las obras debían estar en ejecución a mas tardar en diciembre de 2009. 
  
Sin embargo, la contratación de las obras estuvo retrasada, al punto que a junio 
de 2009 tan sólo tres obras había terminado su construcción (los andenes de la 
calle 122 entre carrera 15 y carrera 19, los andenes de la calle 100 entre la carrera 
19 y Autopista Norte y los andenes del costado occidental de la carrera 13 entre 
calle 26 y calle 45) y otras tres estaban en proceso de inicio (el puente peatonal 
ubicado en la Avenida Centenario por carrera 75A, la vía de las carreras 18 y 19 
en el tramo que va de la calle 13 a la calle 6 y el de la calle 6 a la calle 1). 
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Por tal motivo, la CCB emitió una alerta en el mes de Julio en la que previene al 
IDU para que dé celeridad a la contratación de las obras y así cumplir con los 
plazos previstos en el Acuerdo 180 de 2005, evitando de este modo la restitución 
a los contribuyentes del dinero de las obras que no se ejecuten. 
 
En el mes de agosto de 2009 se emitió el Acuerdo 398, el cual modificó el Acuerdo 
180 de 2005, estableciendo entre otros: 
 

• Disminuye en 3,1% el monto total (lo fija en $2 billones, a pesos de junio de 
2005). 

• Modifica el Plan de Obras de la Fase I, quedando 43 en total: 
Excluye dos tramos viales (Avenida El TAM y Avenida Luis Carlos Galán 
Sarmiento) y, dos puentes peatonales (ambos sobre la Avenida 
Centenario). 
Incluye dos obras de la Fase IV (Avenida Ferrocarril de Occidente desde la 
Carrera 93 hasta la Carrera 100 y la Intersección de la Avenida Ciudad de 
Cali con Avenida Ferrocarril de Occidente). 

• Da un plazo adicional de dos años para la ejecución de las dos nuevas 
obras que se incluyeron a la Fase I. 

• Da una prórroga de dos años al plazo para la ejecución de las obras de los 
parques Zona Franca – Fontibón y Country Club - Usaquén, los cuales se 
sujetarán a la aprobación del Plan Director de cada parque. 
 

De este modo, el IDU quedó a cargo de 38 obras para la Fase I, de las cuales 36 
deben quedar en ejecución en el 2009. Como se vio anteriormente, apenas se 
tenían contratadas 6 obras; las 30 restantes se adjudicaron en el último semestre 
del año, agrupando algunas para reducir el número de contrataciones. 
 

Mapa de obras 
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A continuación se presentan los datos generales de cada contrato, según la 
información publicada en el portal de contratación del Distrito 

(www.bogota.gov.co/contratacion). 
 
 
OBRAS TERMINADAS 
 
Código de obra: 401 

Tipo de obra: Andenes 

Lugar: 
Construcción de los andenes de la Carrera 13 entre calles 
45 y 26 costado occidental. 

Adjudicación: Resolución 6785 de 26/12/07 

Contrato de obra: IDU-149-2007 de 28/12/2007 

Plazo estimado: 7 meses 

Valor contrato: $ 4.016.384.801 

Contratista: CONSORCIO ESPACIO PUBLICO 

Interventor: CONSORCIO IDU 071 

 
En este sitio se identificaron puntos donde el mobiliario no estaba completo, como 
se muestra en la foto, pese a que el IDU presentaba la obra como terminada. 
 

 
Código de obra: 402 

Tipo de obra: Andenes 

Lugar: 
Andenes Avenida Carlos Lleras Restrepo (AC 100) entre 
transversal 21 y Avenida Paseo de los Libertadores 
(Autopista Norte) 

Adjudicación: Resolución 6587 de 19/12/07 

Contrato de obra: IDU-131-2007 de 27/12/2007 

Plazo estimado: 4 meses 

Valor contrato: $1.000.441.487 

Contratista: CONSORCIO CCHV - 031 – 2008 

Interventor: INPROTEKTO LIMITADA 

 
 
 

http://www.bogota.gov.co/contratacion)
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Código de obra: 403 

Tipo de obra: Andenes 

Lugar: 
Andenes Calle 122 entre Avenida Paseo del Country (AK 
15) y Avenida Santa Bárbara (AK 19), ambos costados 

Adjudicación: Resolución 6809 de 26/12/07 

Contrato de obra: IDU-156-2007 de 28/12/2007 

Plazo estimado: 5 meses 

Valor contrato: $ 2.046.914.988 

Contratista: PATRIA S.A. 

Interventor: GERMAN RAMIREZ BARBOSA 

 

 
En esta obra se identificaron puntos con fallas y hundimientos en los adoquines, 
por lo cual se advirtió que en el corto plazo esto podría causar un daño en toda la 
obra. En una visita posterior se verificó que estos puntos fueron arreglados. 
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OBRAS EN PROCESO 
 
Código de obra: 316 

Tipo de obra: Puente Peatonal 

Lugar: Avenida Centenario (Calle 17) por Carrera 78G 

Adjudicación: Resolución 5788 de 29/12/08 

Contrato de obra: IDU-75-2008 de 30/12/2008 

Plazo estimado: 9 meses 

Valor estimado: $ 2.539.858.334 

Contratista: UNION TEMPORAL BOL 

Interventor: UNION TEMPORAL INCOL 

 
En este punto no se tomó registro fotográfico, sin embargo se verificó que las 
obras iniciaron en el mes de diciembre. 
 
Código de obra: 123 y 124 

Tipo de obra: Vía 

Lugar: 

Avenida Mariscal Sucre (Carreras 18 y 19) desde Avenida 
Jimenez de Quesada (AC 13) hasta Avenida de los 
Comuneros (AC 6) 
 
Avenida Mariscal Sucre (Carreras 18 y 19) desde Avenida 
de los Comuneros (AC 6) hasta Avenida de la Hortúa (AC 
1) 

Contrato de obra: Adición No.1 y Otro sí No.5 al Contrato 135 de 2007 

Plazo estimado: - 

Valor estimado: $ 10.982.956.465 y $ 12.482.643.378 

Contratista: CONSORCIO METROVIAS BOGOTA 

Interventor: POYRY INFRA S.A. 

 
Se identificó el elevado nivel de deterioro que tiene esta vía. Alrededor existen 
principalmente bodegas y talleres, y su trayecto permite conectar con la zona 
comercial de San Andresito de San José. A lo largo del trayecto se evidencia que 
las calles conexas presentan un deterioro similar, por tanto, requerirían también de 
una intervención oportuna. 
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Código de obra: 112 y 154 

Tipo de obra: Vía e Intersección  

Lugar: 

Avenida José Celestino Mutis (AC 63) desde Avenida 
Ciudad de Cali (AK 86) hasta Transversal 93 
 
Avenida José Celestino Mutis (AC 63) por Avenida Ciudad 
de Cali (AK 86) 

Contrato de obra: 
Adicionado a contrato de adecuación de Transmilenio 
Fase III, IDU-138-2007 

Plazo estimado: - 

Valor estimado: $ 7.469.787.713 y $ 29.285.035.549 

Contratista: INFRAESTRUCTURAS URBANAS S.A 

Interventor: INGETEC S.A 

 

Se verificó la ejecución de esta importante obra para la ciudad, la cual permitirá 
dar continuidad a la calle 63 hasta Engativá y servirá para descongestionar otras 
vías de salida, como la Avenida Eldorado. 
 
OBRAS PENDIENTES 
 
Estas obras fueron adjudicadas en el 2009 y no han iniciado su ejecución, por 
tanto sólo se presenta registro fotográfico en algunas de ellas para hacer un 
comparativo antes-después. 
 
Código de obra: 406 y 414 

Tipo de obra: Andenes 

Lugar: 

Zona Rosa Calle 77 y Avenida Calle 85 - Avenida Paseo 
del Country (AK 15) y Avenida Germán Arciniegas (AK 11) 
 
Calle 76 entre Avenida Paseo del Country (AK 15) y 
Avenida Caracas (AK 14) 

Adjudicación: Resolución 3186 de 19/08/09 

Contrato de obra: IDU-027-2009 de 06/10/09 

Plazo estimado: 12 meses 

Valor estimado: $ 7.915.261.176 

Contratista: CONSORCIO CGR 003 

Interventor: MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. 
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Código de obra: 401 

Tipo de obra: Andenes 

Lugar: 
Construcción de los andenes faltantes de la Carrera 13 
entre Calles 45 y 32 costado oriental, entre Calles 63 y 68 
costado oriental y entre Calles 66 y 68 costado occidental 

Adjudicación: Resolución 3251 de 21/08/09 

Contrato de obra: IDU-030-2009 de 23/09/09 

Plazo estimado: 6 meses 

Valor estimado: $ 2.198.262.914 

Contratista: UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A. 

Interventor: CONSORCIO CRA-DIEGO FONSECA 

 
No se tomó registro fotográfico. 
 
Código de obra: 404 

Tipo de obra: Andenes 

Lugar: Avenida 19 entre Calle 134 y Calle 161 

Adjudicación: Resolución 3185 de 19/08/09 

Contrato de obra: IDU-020-2009 de 18/09/09 

Plazo estimado: 12 meses 

Valor estimado: $10.148.769.433 

Contratista: CONSORCIO CALLE 134 

Interventor: CONSORCIO CPT- PROJEKTA 

 
 
Código de obra: 410 

Tipo de obra: Andenes 

Lugar: 
Avenida Paseo del Country (AK 15) entre Avenida Carlos 
Lleras Restrepo (AC 100) a Avenida Callejas (AC 127) 

Adjudicación: Resolución 3208 de 20/08/09 

Contrato de obra: IDU-029-2009 de 18/09/09 

Plazo estimado: 12 meses 

Valor estimado: $ 13.061.936.272 

Contratista: CONSORCIO OCCIDENTAL 

Interventor: CONSORCIO INTERVIAL 09 
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Código de obra: 334 

Tipo de obra: Puente Peatonal 

Lugar: Avenida José Celestino Mutis (AC 63) por Parque El Lago 

Adjudicación: Resolución 3145 de 18/08/09 

Contrato de obra: IDU-018-2009 de 18/09/2009 

Plazo estimado: 6 meses 

Valor estimado: $ 2.212.016.587 

Contratista: CONSORCIO PUENTE CALLE 63 

Interventor: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS 

 
No se tomó registro fotográfico. 
 
Código de obra: 412 

Tipo de obra: Andenes 

Lugar: 
Avenida España (AK 68 - AC 100) entre Avenida Medellín 
(AC 80) y Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista 
Norte) 

Adjudicación: Resolución 3578 de 10/09/09 

Contrato de obra: IDU-038-2009 de 30/09/09 

Plazo estimado: 12 meses 

Valor estimado: $ 9.724.709.260 

Contratista: DOBLE A INGENIERÍA S.A. 

Interventor: SOCIEDAD VELNEC S.A. 

 
No se tomó registro fotográfico. 
 
Código de obra: 314 y 315 

Tipo de obra: Puente Peatonal 

Lugar: 

Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por Avenida Centenario 
Occidente 
 
Avenida Centenario por Avenida Ciudad de Cali (AK 86) 
Norte 

Adjudicación: Resolución 3594 de 14/09/09 

Contrato de obra: IDU-037-2009 de 23/10/2009 
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Plazo estimado: 8 meses 

Valor estimado: $ 4.760.244.915 

Contratista: CONSORCIO PEATONALES CENTENARIO 

Interventor: CONSORCIO CRA-DIEGO FONSECA 

 
No se tomó registro fotográfico. 
 
Código de obra: 411 

Tipo de obra: Andenes 

Lugar: 
Andenes Calle 127 entre Avenida Alberto Lleras Camargo 
(AK 7) y Avenida Santa Bárbara (AK 19) 

Adjudicación: Resolución 3877 de 25/09/09 

Contrato de obra: IDU-043-2009 de 03/11/2009 

Plazo estimado: 10 meses 

Valor estimado: $ 7.898.336.641 

Contratista: CONINSA RAMÓN H. S.A  

Interventor CONSORCIO CRA-DIEGO FONSECA 

 
No se tomó registro fotográfico. 
 
Código de obra: 130 

Tipo de obra: Intersección 

Lugar: 
Avenida Ciudad de Villavicencio por Avenida Boyacá. 
Orejas y conectantes 

Adjudicación: Resolución 3878 de 25/09/09 

Contrato de obra: IDU-042-2009 

Plazo estimado: 6 meses 

Valor estimado: $ 8.902.123.938 

Contratista: ICEIN S.A 

Interventor CONSORCIO INTERPUENTES B & F 

 
No se tomó registro fotográfico. 
 
Código de obra: 101 y 107 

Tipo de obra: Vías 

Lugar: 

Avenida Laureano Gomez (AK 9) desde Avenida San Juan 
Bosco (AC 170) hasta Avenida de los Cedritos (AC 147) 
 
Avenida San José (AC 170) desde Avenida Boyacá hasta 
Avenida Cota (AK 91) 

Adjudicación: Resolución 4589 de 09/11/09 

Contrato de obra: IDU-066-2009 

Plazo estimado: 16 meses 

Valor estimado: $ 51.942.433.583 

Contratista: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 

Interventor: CONSORCIO CRA-DIEGO FONSECA 026-2009 

 
No se tomó registro fotográfico. 
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Código de obra: 324 

Tipo de obra: Puente Peatonal 

Lugar: 
Avenida del Congreso Eucarístico (AK 68) por Calle 23 
Sur 

Adjudicación: Resolución 4479 de 30/10/09 

Contrato de obra: IDU-065-2009 de 10/11/2009 

Plazo estimado: 6 meses 

Valor estimado: $ 2.774.783.093 

Contratista: CONSORCIO AVENIDA CRA 68 

Interventor: CONSORCIO SEDIC-ARG 

 
No se tomó registro fotográfico. 
 
Código de obra: 104 

Tipo de obra: Intersección 

Lugar: Avenida Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94 

Adjudicación: Resolución 4632 de 10/11/09 

Contrato de obra: IDU-068-2009 de 19/11/09 

Plazo estimado: 17 meses 

Valor estimado: $ 45.868.513.317 

Contratista: CONSORCIO CONEXIÓN 

Interventor: CONSORCIO GÓMEZ CAJIAO - JOYCO 

 
 
Código de obra: 317 y 318 

Tipo de obra: Puentes Peatonales 

Lugar: 
Avenida Boyacá (AK 72) por Calle 21 
 
Avenida Centenario por Avenida Boyacá (AK 72) 

Adjudicación: Resolución 4477 de 30/10/09 

Contrato de obra: IDU-062-2009 de 12/11/2009 

Plazo estimado: 270 días 

Valor estimado: $ 5.228.350.827 
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Contratista: 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PUENTES 
CENTENARIO 

 
 
Código de obra: 160, 102 y 103 

Tipo de obra: Intersecciones y Vía 

Lugar: 

Intersección Avenida Paseo del Country (AK 15) por 
Avenida Carlos Lleras Restrepo (AC 100) 
 
Intersección Avenida Germán Arciniegas (AK 11) por 
Avenida Laureano Gómez (AK 9) 
 
Vía Avenida Germán Arciniegas (AK 11) desde Calle 106 
hasta Avenida Laureano Gómez (AK 9) 

Adjudicación: Resolución 4660 de 11/11/09 

Contrato de obra: IDU-071-2009 de 20/11/09 

Plazo estimado: 15 meses 

Valor estimado: $ 46.250.365.217 

Contratista: 
UNIÓN TEMPORAL INTERSECCIÓN VALORIZACIÓN 
BOGOTÁ 25 

Interventor: CONSORCIO CRA- DIEGO FONSECA 025-2009 

 
No se tomó registro fotográfico. 
 
Código de obra: 337 

Tipo de obra: Puente Peatonal 

Lugar: Avenida Boyacá por Calle 60 Sur Meisen 

Adjudicación: Resolución 4519 de 04/11/09 

Contrato de obra: IDU-063-2009 

Plazo estimado: 8 meses 

Valor estimado: $ 3.365.124.415 

Contratista: 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PUENTES 
PEATONALES 2009 

Interventor: CONSORCIO CRA – DIEGO FONSECA 035-2009 

 
No se tomó registro fotográfico. 
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Código de obra: 302, 305 y 306 

Tipo de obra: Puentes Peatonales 

Lugar: 

Avenida Alberto Lleras Camargo (AK 7) por Calle 182 
 
Avenida Laureano Gómez (AK 9) por Calle 130B 
 
Avenida Laureano Gómez (AK 9) por Calle 123 

Adjudicación: Resolución 4740 de 13/11/09 

Contrato de obra: IDU-079-2009 de 20/11/2009 

Plazo estimado: 6 meses 

Valor estimado: $ 7.391.421.052 

Contratista: CONSORCIO PEATONALES 

Interventor: CONSORCIO DGI 2009 

 
No se tomó registro fotográfico. 
 
Código de obra: 117 

Tipo de obra: Vía 

Lugar: 
Avenida Villavicencio (AC 43 Sur) desde Avenida Ciudad 
de Cali (AK 86) hasta Avenida Tintal (AK 89B) (Calzada 
Norte) 

Adjudicación: - 

Contrato de obra: Adición No.1 y Otro sí No.1 al Contrato 073 de 2008 

Valor estimado: $6.110.074.776 

Contratista: 
UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAL DE 
BOGOTÁ 

Interventor: CONSORCIO INTERVIALES 

 
No se tomó registro fotográfico. 
 
Código de obra: 122 

Tipo de obra: Vía 

Lugar: Av. Mariscal Sucre de la calle 19 a la calle 62. 

Adjudicación: - 

Contrato de obra: 
Adición No.1 y Otro sí No.2 al Contrato 070 de 2008; Otro 
sí No.1 al Contrato 136 de 2007 y Adición No.1 al Contrato 
137 de 2007 

Valor estimado: $ 24.042.841.949 

Contratista: - 

 
No se tomó registro fotográfico. 
 
Código de obra: 170 

Tipo de obra: Vía 

Lugar: 
Avenida Santa Lucia (TV 42) desde Avenida General Santander 
(DG 39A Sur) hasta Avenida Jorge Gaitán Cortés (AK 33) 

Adjudicación: - 

Contrato de obra: Adición No.1 al Contrato 071 de 2008 

Valor estimado: $ 6.054.353.134 
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Contratista: UNIÓN TEMPORAL GTM 

Interventor: PRO-3 

 
No se tomó registro fotográfico. 
 
Código de obra: 172 

Tipo de obra: Vía 

Lugar: 
Avenida Cundinamarca (AK 36) desde Avenida Ciudad de Lima 
(AC 19) hasta Avenida Américas (AK 24) 

Adjudicación: - 

Contrato de obra: Adición No.1 y Otro sí No.2 al Contrato 070 de 2008 

Valor estimado: $ 4.994.103.174 

Contratista: CONSORCIO DISTRITOS BOGOTÁ 

Interventor:  EPSILON BOGOTÁ 

 
No se tomó registro fotográfico. 
 
Código de obra: 134 

Tipo de obra: Intersección 

Lugar: 
Avenida Primero de Mayo por Avenida Poporo Quimbaya. 
Mejoramiento Geométrico 

Adjudicación: - 

Contrato de obra: Adición No.1 y Otro sí No.1 al Contrato 073 de 2008 

Valor estimado: $ 2.781.736.285 

Contratista: 
UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAL DE 
BOGOTÁ 

Interventor: CONSORCIO INTERVIALES 

 
No se tomó registro fotográfico. 


