
PRIMER AÑO DE AVANCE 

 DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 – SITP - 

OCTUBRE 23 DE 2013 



1. RECURSOS INVERTIDOS 

• Costos del SITP    $236.133 millones 

• Ingresos SITP      $ 55.863 millones 

• Fondos FET      $180.270 millones 

 



IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS 

(14 DE ABRIL DE 2014)  

Al 30 de agosto de 2013, tan sólo 

se ha puesto en ejecución el 22% 

de las rutas troncales y zonales, 

ocasionado por la no 

implementación del medio único de 

pago. 



SERVICIOS TRONCALES 

CALLE 26 Y CARRERA 10  

PREVISTO OPERANDO %
PENDIENTE

(5 meses)
%

26 rutas 12 46% 14 54%



RUTAS ZONALES  

PREVISTO OPERANDO %
PENDIENTE

(5 meses)
%

399 rutas 75 19% 324 81%

9912 vehículos 1275 13% 8637 87%



CHATARRIZACIÓN  

PREVISTO EJECUTADO %
PENDIENTE

(5 meses)
%

7650  vehÍculos 1904 24% 5746 76%

•SOBRE OFERTA 

•COMPETENCIA 

•DEFICIENTE COMUNICACION 
 



PARADEROS Y SEÑALÉTICA  

DESCRIPCION PREVISTO EJECUTADO %
PENDIENTE

(5 meses)
%

Señales tipo bandera 6737 2546 38% 4191 62%
Demarcación paraderos 6737 3092 46% 3645 54%

Módulos M-10 1655 1243 75% 412 25%



MEDIO DE PAGO ÙNICO  

SITUACIÓN 

ACTUAL 
CONSECUENCIA 

   No se ha dado 

efectiva 

solución a la 

falta de 

integración del 

medio único de 

pago 

   La Superintendencia de 

Puertos y Transporte 

sancionó al ente gestor 

con la suma de $106 

millones mensuales (de 

abril a octubre asciende a 

$636 millones).  



PERSISTENTES FALLAS EN 

DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN  

INVERSIÓN DE 

RECURSOS 
SITUACIÓN ACTUAL 

  $29.894 millones 

    De 32.199 quejas, el 94% 

corresponde a fallas en la 

información sobre funcionamiento 

del SITP. 



MUCHAS 

GRACIAS POR 

SU ATENCION 


